

## ( 第 1 回 ) 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	R7・R8土浦国道管内外橋梁点検業務 大日本ダイヤコンサルタント・NEテクノ設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7・R8土浦国道管内外橋梁点検業務
業務場所	常陸河川国道事務所（土浦国道出張所、岩瀬国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 橋梁定期点検（増） 2. 横断歩道橋点検（減） 3. 詳細調査（追加） 4. 直接経費（追加）
履行期間（自）	令和7年9月11日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額	206,910,000円（税込）
変更金額	+34,177,000円（税込）
変更後の契約金額	241,087,000円（税込）
変更理由	1. 橋梁定期点検 現地調査の結果、橋梁定期点検を数量精査（増）する。 2. 横断歩道橋点検 現地調査の結果、横断歩道橋定期点検を数量精査（減）する。 3. 詳細調査 現地調査の結果、詳細調査を追加する。 4. 直接経費 1) 協議の結果、全国道路施設点検データベースへの登録を追加する。 2) 現地調査の結果、機械経費（令和7年度）を数量精査（増）する。 3) 現地調査の結果、安全費（R7年度）を数量精査（増）する。 5. 履行期間 履行期間の変更は行わず、令和9年3月19日までとする