

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日														
契約業者名	NECネットエスアイ株式会社														
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目9番14号														
工事の名称	R7富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事														
工事場所	山梨県甲府市富士見2-12-16外3箇所														
工事種別	通信設備工事														
工事概要	<table> <tr> <td>L3-SW更新</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>無線LAN設備整備</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>コントローラー</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>無線LAN用L2-SW</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>事務所アンテナ</td> <td>1袋</td> </tr> <tr> <td>出張所アンテナ</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>配線及び据付調整</td> <td>1式</td> </tr> </table>	L3-SW更新	1式	無線LAN設備整備	1式	コントローラー	1式	無線LAN用L2-SW	1式	事務所アンテナ	1袋	出張所アンテナ	1式	配線及び据付調整	1式
L3-SW更新	1式														
無線LAN設備整備	1式														
コントローラー	1式														
無線LAN用L2-SW	1式														
事務所アンテナ	1袋														
出張所アンテナ	1式														
配線及び据付調整	1式														
工期(自)	令和7年8月21日														
工期(至)	令和8年2月27日														
変更前の契約金額	49,720,000円(税込み)														
変更金額	5,060,000円(税込み)														
変更後の契約金額	54,780,000円(税込み)														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 有線通信設備(機器) 現地精査の結果、L3-SWの信頼性向上のため電源二重化への変更及び無線LANシステムの本局サーバへの登録が必要になったため、数量精算(増)を行う。 システム・インテグレーション 現地精査の結果、無線LAN設定の追加が必要になったため、数量精算(増)を行う。 配管・配線工 現地精査の結果、配線材料について、数量精算(増)を行う。 共通仮設費 現地精査の結果、庁舎内の機器設置にあたり法令等に基づきアスベスト事前調査が必要と判明したため追加する。 工期 工期は元設計のとおりとする。 														