

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日										
契約業者名	早邦建設株式会社										
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡早川町高住645-27										
工事の名称	R7早川出張所砂防整備工事										
工事場所	早川出張所管内（山梨県南アルプス市及び南巨摩郡早川町）										
工事種別	維持修繕										
工事概要	<table> <tr> <td>河川維持</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>砂防整備工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	河川維持	1式	道路土工	1式	舗装工	1式	構造物撤去工	1式	砂防整備工	1式
河川維持	1式										
道路土工	1式										
舗装工	1式										
構造物撤去工	1式										
砂防整備工	1式										
工期（自）	令和7年10月1日										
工期（至）	令和8年3月31日										
変更前の契約金額	15,950,000円（税込み）										
変更金額	3,850,000円（税込み）										
変更後の契約金額	19,800,000円（税込み）										
変更理由	<p>1. 落石雪害防止工 本工事を施工するために唯一の通行手段である管理用道路について、関係事業者と通行期間について調整した結果、調整がつかなかったことに伴い、減工する。</p> <p>2. 道路土工、舗装工、構造物撤去工 現地調査の結果、広河内砂防堰堤工事用道路について、舗装の傷みが激しく、緊急的に補修をする必要が生じたことに伴い、受注者との協議により、道路土工、舗装工、構造物撤去工（アスファルト舗装版）について増工する。</p> <p>3. 砂防設備整備工 現地調査の結果、空間監視用CCTVカメラについて、周辺の樹木が繁茂したことによって、カメラの視界を妨げていたことに伴い、緊急的に枝葉払いより視界を確保する必要が生じたことなどにより、砂防設備整備工を増工する。</p> <p>4. 共通仮設費 特記仕様書第25条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加する。</p> <p>5. 工期 工期は、元設計のとおりとする。</p>										