

(第1回最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) ナカノフドー建設
契約業者の住所	千代田区九段北4-2-28
工事の名称	R6荒川下流左岸北葛西二丁目中堤築堤護岸工事
工事場所	東京都江戸川区北葛西二丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	すり付け工 N=1式 工期変更
工期(自)	令和 7年 4月18日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	216,700,000円(税込み)
変更金額	+ 3,905,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,605,000円(税込み)
変更理由	1. すりつけ工 ・現地条件により、既設護岸へのすり付けが必要となったため、既設すり付け工を追加する。 2. 共通仮設費 ・受注者との協議によりBIM/CIMを実施することになり、また、道路管理者との協議で施工後の既設構造物の動態観測が必要となったため、技術管理費を増工する。 ・受注者との協議により現場環境改善の費用が定まったため、営繕費を追加する。 3. 工期 ・工期は、施工後の既設構造物の動態観測に要する期間を確保するため、令和8年3月31日までとする。