

## (第 2 回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	キムラ工業株式会社
契約業者の住所	茨城県牛久市中央三丁目 2 2 番地 2
工事の名称	R 7 荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管理工事
工事場所	自) 東京都足立区千住元町地先 至) 東京都江東区新砂三丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・現地精査等による増工
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	90,882,000 円 (税込み)
変更金額 (増減額)	17,050,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	107,932,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除草工 数量精査により減工する。</li> <li>2. 堤防養生工 数量精査により減工する。</li> <li>3. 塵芥処理工 数量精査により増工する。</li> <li>4. 護岸補修工 現地調査の結果、減工する。</li> <li>5. 雑工 数量精査により増工する。</li> <li>6. 仮設工 数量精査により増工する。</li> <li>7. 共通仮設費 施工調査費、河川維持管理技術者の助言、快適トイレ、図面変換費、ウェアラブルカメラ賃貸借料の追加により増工する。</li> <li>8. 業務委託料 数量精査により減工する。</li> <li>9. 工期 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol>