

(第2回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	関口工業株式会社
契約業者の住所	埼玉県志木市中宗岡一丁目3番34号
工事の名称	R7荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管理工事
工事場所	自) 東京都足立区関原一丁目地先 至) 東京都江戸川区清新町一丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・現地精査等による増工
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	87,626,000円(税込み)
変更金額(増減額)	19,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	107,426,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 除草工 数量精査により減工する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、減工する。 3. 塵芥処理工 数量精査により増工する。 4. 護岸補修工 現地調査の結果、減工する。 5. 雑工 数量精査により増工する。 6. 仮設工 数量精査により増工する。 7. 共通仮設費 施工調査費、河川維持管理技術者の助言、図面変換費、ウェアラブルカメラ賃借料の追加により増工する。 8. 業務委託料 数量精査により減工する。 9. 工期 工期は元設計のとおりとする。