

(第 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	プロファ設計株式会社
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市下触町629番地1
業務の名称	R6・R7高崎管内水質測定業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	住民との協働による水質測定 1式 直接経費 1式 水質分析 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	19,250,000円(税込み)
変更金額	+363,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,613,000円(税込み)
変更理由	1. 住民との協働による水質測定 実施回数の変更が生じたため、増工する。 2. 直接経費 当初特記仕様書第24条に基づき情報共有システム使用料を追加する。(増) 3. 水質分析 上記1. 工種の増工に伴い、水質分析を数量精査(増)する。 4. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。