

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月24日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7・R8富士川水系水質測定業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	諸経費 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	37,070,000円(税込み)
変更金額	+759,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,829,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 諸経費 「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による業務委託料の変更について(請求)があったため、業務委託料を変更する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。</p>

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7・R8富士川水系水質測定業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	直接費 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	37,829,000円(税込み)
変更金額	+154,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,983,000円(税込み)
変更理由	1. 直接費 1)水質事故対応が生じ緊急時水質調査を追加したため、水質調査を変更(増)する。 2)上記1)の変更に伴い、緊急時水質調査分析を追加する。(増) 2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。