

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月24日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R7・R8鶴見川・相模川水質測定業務
業務場所	鶴見川水系・相模川水系 直轄管理区間
業務区分	測量
業務概要	諸経費 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	34,661,000円(税込み)
変更金額	+1,078,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,739,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 諸経費 「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による業務委託料の変更について(請求)があったため、業務委託料を変更する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。</p>

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R7・R8鶴見川・相模川水質測定業務
業務場所	鶴見川水系・相模川水系 直轄管理区間
業務区分	測量
業務概要	直接費 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	35,739,000円(税込み)
変更金額	+2,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,159,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 直接費</p> <p>1)故障した地下水位計の交換を行ったため、鶴見川多目的遊水地水質試料等収集を変更(増)する。</p> <p>2)試料運搬先の変更に伴い、ダイオキシン類等調査(採水・採泥)を変更(減)する。</p> <p>3)関係機関調整の結果、水環境全国一斉調査を追加する。</p> <p>4)芦穂橋下流右岸における臭気発生に伴い、芦穂橋臭気に関する調査を追加する。(増)</p> <p>5)水質事故対応が生じたため、緊急時水質調査を追加する。(増)</p> <p>2. 直接経費</p> <p>上記1. 工種の変更に伴い、分析費を数量精査(増)する。</p> <p>3. 履行期間</p> <p>履行期間は元設計のとおりとする。</p>