

(第1回・最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	(株)相互電通
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下栗町1851番地
工事の名称	R6北首都国道管内発電設備更新工事(第2回変更)
工事場所	埼玉県戸田市美女木北2-7-3 戸田維持出張所
工事区分	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	発電設備 数量追加 発電設備設置工、配管・配線工、発電設備撤去工を増工 発電機基礎設置工、給油口ボックス基礎設置工、防水工、給油口ボックス接地工、耐震施工、分電盤基礎撤去工、基礎撤去、配管・配線撤去工を追加 コンクリートトラフ敷設、ハンドホール設置工、油庫基礎設置工を減工 工期は元設計のとおりとする。
工期(自)	令和7年5月16日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥53,097,000
変更金額	増 ¥3,465,000
変更後の契約金額	¥56,562,000
変更理由	施工を予定していた設備に係わる装置について、機器を追加する必要があるため、発電設備を増工する。 追加・変更した設備により現地条件が変化したため、増工する。 工期は元設計のとおりとする。