

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社ユーディケー
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号
工事の名称	R7・R8国道298号維持工事
工事場所	北首都国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する 巡視・巡回工 (令和7年度) 舗装工 (令和7年度) 区画線工 (令和7年度) 道路付属物復旧工 (令和7年度) 除草工 (令和7年度) 応急処理工 (令和7年度) 仮設工 (令和7年度)
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
契約前の変更金額	¥405,900,000
変更金額	増 ¥42,900,000
変更後の契約金額	¥448,800,000
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、巡視・巡回工を変更する。 2. 舗装工 現地精査の結果、アスファルト舗装工及び歩道舗装工を減工する。 3. 区画線工 現地精査の結果、区画線設置工を変更する。 4. 道路付属物復旧工 現地精査の結果、付属物復旧工を減工する。 5. 除草工 現地精査の結果、除草工を変更する。 6. 応急処理工 指示により、応急処理作業工を増工する。 7. 仮設工 応急処理工の増工により、交通管理工を増工する。 8. 工期 工期は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までとし、変更しない。