

① 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 25日
契約業者名	宝生工業株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-32-9
工事の名称	R7・R8国道298号照明設備維持工事（第1回変更）
工事場所	自) 埼玉県和光市新倉地先 至) 埼玉県三郷市高州地先
工事区分	道路維持工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	照明補修 数量減 照明補修 維持材料 数量増減 道路照明灯改修 数量増 緊急点検 追加 仮設工 数量増
工期（自）	令和 7年 4月 1日
工期（至）	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	103,400,000（税込み）
変更金額	増 1,254,000（税込み）
変更後の契約金額	104,654,000（税込み）
変更理由	補修・改修作業の実績に伴う数量精査により、増工する。 照明の緊急点検を追加する。