


■工事箇所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先



■工事着手前




■工事について

施工範囲の模式図

＜菅沢町側＞

＜鶴見中央側＞



■現在(令和8年2月)



工事が完了しました。

工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削します。

工期

令和7年7月7日～令和8年2月27日

■工事のようす



工事に入るための準備をしています。
(令和7年10月)



浚渫船が係留するための杭を
設置しています。(令和7年11月)



浚渫を行っています。
(令和7年12月)



工事が完了しました。
(令和8年2月)



浚渫が完了し、仮設を撤去しました。
(令和8年2月)



浚渫を行っています。
(令和8年1月)