

## ■工事箇所

神奈川県茅ヶ崎市 中島地先



## ■工事着手前




## ■工事について

施工範囲の模式図

<茅ヶ崎市側>

<平塚市側>



## ■現在(令和8年3月)



工事が完了しました。

工事内容

氾濫による広範囲の浸水を防止するため、堤防を整備する工事です。

工期

令和7年7月1日～令和8年3月31日


### ■工事のようす(中島地区)



擁壁の基礎を打設しています。  
(令和7年9月)



擁壁を設置しています。  
(令和7年10月)




擁壁を設置しています。  
(令和7年11月)



### ■工事のようす(中島地区)



護岸を施工しています。  
(令和7年12月)



舗装を施工しています。  
(令和8年2月)




側溝を施工しています。  
(令和8年1月)

### ■工事のようす(中島地区)




工事が完了しました。  
(令和8年3月)

## ■工事のようす(須賀地区)



工事着手前



側溝を施工しています。  
(令和8年1月)



工事が完了しました。  
(令和8年3月)



側溝を施工しています。  
(令和8年2月)

