

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R7荒川右岸出丸中郷下河道掘削工事
工事場所	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【出丸中郷工区】</p> <p>河川土工 1式 掘削工 約30,000m<sup>3</sup> 法面整形工 約4,000m<sup>2</sup> 根固め工 1式 袋詰め玉石工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式</p> <p>【川田谷工区】</p> <p>付帯道路工 1式 碎石舗装 約1,200m<sup>2</sup></p>
工期(自)	令和 7年 9月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	164,879,000円(税込み)
変更金額	+ 37,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,389,000円(税込み)
変更理由	<p>【出丸中郷工区】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>ICT施工協議の結果、掘削工(ICT)を数量精査(増)する。</li> <li>上記の数量変更に伴い、土砂等運搬及び整地を数量精査(増)する。</li> </ul> </li> <li>根固め工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、作業土工及び袋詰玉石工を増工する。</li> </ul> </li> <li>構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、運搬処理工を増工する。</li> </ul> </li> <li>仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>上記の掘削工の数量に変更が生じたことから敷鉄板設置・撤去を数量精査(増)する。</li> <li>受発注者間の協議の結果、土砂運搬先に変更が生じたことから交通管理工を数量精査(減)する。</li> </ul> </li> <li>共通仮設 <ul style="list-style-type: none"> <li>上記の敷鉄板の枚数変更に伴い、運搬費を増工する。</li> <li>上記の掘削工の数量変更及び受発注者間の協議の結果、表土運搬先を変更したため準備費を減工する。</li> <li>ICT施工協議及び受発注者間の協議の結果、技術管理費を増工する。</li> </ul> </li> </ol> <p>【川田谷工区】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者間協議の結果、工事用道路の造成に伴い、路床盛土を増工する</li> </ul> </li> <li>付帯道路工 <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者間協議の結果、工事用道路の造成に伴い、碎石舗装を増工する</li> </ul> </li> <li>共通仮設 <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者間協議の結果、工事用道路の造成に伴い、準備費を増工する</li> </ul> </li> </ol>