

(第1回) 契約変更の内容

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|----|-----|-----------------------|-------|----------------------|------|----|--------|----|--------|----|-----|----|------|----|-----|--------------------|-----|----------------------|-------|--------------------|------------|----|-----|----------------------|-----|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----|-----|----------------------|-------|----|-------|----------------------|-------------|----|-------|--------------------|-----------|----------------------|--------|----|--------------|----|-----|----|--------|----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月16日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約業者名 | (株) 高橋土建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約業者の住所 | 埼玉県川越市大字小ヶ谷118-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事の名称 | R7荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事種別 | 一般土木工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | <p>【出丸中郷工区】</p> <table><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>約27,000m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>約2,400m²</td></tr><tr><td>根固め工</td><td>1式</td></tr><tr><td>袋詰め玉石工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table> <p>【川田谷工区】</p> <table><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>約600m³</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>約1,800m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>約500m²</td></tr><tr><td>河川土工(指定部分)</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>約1,400m³</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>約1,200m³</td></tr><tr><td>法面整形工</td><td>約1,500m²</td></tr><tr><td>碎石舗装工</td><td>約3,400m²</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>植生工</td><td>約1,500m²</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>碎石舗装工</td><td>約2,400m²</td></tr><tr><td>付帯道路工(指定部分)</td><td>1式</td></tr><tr><td>碎石舗装工</td><td>約300m²</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>約3,100m²</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工(指定部分)</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工</td><td>約1,200m²</td></tr></table> | 河川土工 | 1式 | 掘削工 | 約27,000m ³ | 法面整形工 | 約2,400m ² | 根固め工 | 1式 | 袋詰め玉石工 | 1式 | 構造物撤去工 | 1式 | 仮設工 | 1式 | 河川土工 | 1式 | 掘削工 | 約600m ³ | 盛土工 | 約1,800m ³ | 法面整形工 | 約500m ² | 河川土工(指定部分) | 1式 | 掘削工 | 約1,400m ³ | 盛土工 | 約1,200m ³ | 法面整形工 | 約1,500m ² | 碎石舗装工 | 約3,400m ² | 法覆護岸工 | 1式 | 植生工 | 約1,500m ² | 付帯道路工 | 1式 | 碎石舗装工 | 約2,400m ² | 付帯道路工(指定部分) | 1式 | 碎石舗装工 | 約300m ² | アスファルト舗装工 | 約3,100m ² | 構造物撤去工 | 1式 | 構造物撤去工(指定部分) | 1式 | 仮設工 | 1式 | 工事用道路工 | 約1,200m ² |
| 河川土工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | 約27,000m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工 | 約2,400m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根固め工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 袋詰め玉石工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川土工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | 約600m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 | 約1,800m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工 | 約500m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川土工(指定部分) | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | 約1,400m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 | 約1,200m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工 | 約1,500m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碎石舗装工 | 約3,400m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法覆護岸工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植生工 | 約1,500m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯道路工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碎石舗装工 | 約2,400m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯道路工(指定部分) | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 碎石舗装工 | 約300m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アスファルト舗装工 | 約3,100m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工(指定部分) | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事用道路工 | 約1,200m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期(自) | 令和 7年12月10日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期(至) | 令和 8年11月13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更前の契約金額 | 202,950,000円(税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更金額 | + 34,540,000円(税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の契約金額 | 237,490,000円(税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">河川土工【出丸中郷工区】 川田谷工区の詳細設計成果反映に伴い、工事内での土砂流用を見直し、土砂運搬及び整地を減工する。構造物撤去工【出丸中郷工区】 現地調査の結果、撤去したかごマットの中詰め材の搬出先を見直し、変更(増)する。仮設工【出丸中郷工区】 現地調査の結果、ストックヤード出入口に交通誘導員を配置する必要が生じたため、交通誘導員を増工する。共通仮設費【出丸中郷工区】 工期の延長に伴い、第三者による品質証明の臨場日数を見直し、技術管理費を増工する。河川土工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費【川田谷工区】 当初契約時に概略設計であった範囲について、詳細設計成果を反映し、追加、増工する。工期は、河川土工、付帯道路工、構造物撤去工及び仮設工の増工により120日間延長し、令和8年11月13日までとする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |