

第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	J F Eエンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
工事の名称	R 7 国道 3 5 7 号塩浜立体海側橋梁上部その3 工事
工事場所	千葉県市川市塩浜 3 丁目地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋 種：鋼 6 径間連続合成少数鈹桁橋 橋長：216m 支間長：36m+36m+36m+36m+36m+36m 工場製作工 約300t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 架設工（クレーン架設） 1 式 支承工 1 式 橋梁現場塗装工 約250m ² 床版工 約2,200m ² 橋梁付属物工 1 式 道路照明設備工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式
工期(自)	令和8年3月10日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	935,792,000円(税込み)
変更金額	+11,506,000円(税込み)
変更後の契約金額	947,298,000円(税込み)
変更理由	1.「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更協議により請負代金額を増額するもの。 2. 工期は元設計どおりとする。