

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社巴コーポレーション
契約業者の住所	東京都中央区勝どき四丁目6番2号
工事の名称	R7国道357号塩浜立体山側橋梁上部その3工事
工事場所	千葉県市川市塩浜3丁目地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼6径間連続合成少数鈹桁橋 橋長：216m 支間長：36m+36m+36m+36m+36m+36m 工場製作工 約320t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工（クレーン架設）1式 支承工 1式 橋梁現場塗装工 約330m <sup>2</sup> 床版工 約2,200m <sup>2</sup> 橋梁付属物工 1式 道路照明設備工 1式 鋼橋足場等設置工 1式
工期(自)	令和8年3月10日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	990,000,000円(税込み)
変更金額	+12,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,002,155,000円(税込み)
変更理由	1.「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更協議により請負代金額を増額するもの。 2. 工期は元設計どおりとする。