

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月5日
契約業者名	日本無線株式会社
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号
工事の名称	R7集約中継装置他更新工事
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	<p>本工事は統一河川情報システム全国中継装置(関東・近畿)と気象庁、統合道路管理情報センターの間で中継処理を行う装置の更新を行うものである。</p> <p>使用しているOSのサポート期限の終了や、部品供給保証期間の超過に対応するため、機能統合を計りながら、設備更新を行うものである。</p>
工期(自)	令和7年8月8日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	76,230,000円(税込み)
変更金額	+16,280,000(税込み)
変更後の契約金額	92,510,000(税込み)
変更理由	<p>集約中継装置、気象レーダ変換装置及び気象データ中継変換装置の既設機器については当初バックアップ用として再構築することとしていたが、ハードウェアアラームが点灯している状況であり、メーカーの保守期限も切れており修理対応も不可能な状況であることから、河川情報中継局装置内の各装置1台を追加した。</p> <p>また、現地踏査の結果、KVMスイッチを変更する必要性が生じたことから、KVMスイッチを追加した。</p>

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月3日
契約業者名	日本無線株式会社
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号
工事の名称	R7集約中継装置他更新工事
工事場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
工事種別	通信設備工事
工事概要	<p>本工事は統一河川情報システム全国中継装置(関東・近畿)と気象庁、統合道路管理情報センターの間で中継処理を行う装置の更新を行うものである。</p> <p>使用しているOSのサポート期限の終了や、部品供給保証期間の超過に対応するため、機能統合を計りながら、設備更新を行うものである。</p>
工期(自)	令和7年8月8日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	92,510,000円(税込み)
変更金額	+385,000(税込み)
変更後の契約金額	92,895,000円(税込み)
変更理由	<p>撤去予定としていた収容架が既設設備と干渉していることが判明し、撤去を行うことができないことから撤去を減工した。また、撤去するサーバのうち気象データ変換装置についてはデータ連携試験の関係上確認の一定期間稼働が必要な状況であることから撤去を減工した。</p> <p>撤去した設備類について、産業廃棄物処理が必要であることから、処分費用を増工した。</p> <p>諸経費動向調査の対象となったことから、調査費用を増工した。</p>