

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	旭工榮株式会社
契約業者の住所	埼玉県行田市行田13番12号
業務の名称	R7中川・綾瀬川流量観測業務
業務場所	中川出張所管内及び、三郷出張所管内(江戸川区間除く)、中川下流出張所管内
業務区分	測量
業務概要	基準点測量 1式 2級水準測量 1式 路線測量 1式 流量観測(低水・高水) 1式 定期縦横断測量、深淺測量 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	44,000,000 円(税込み)
変更金額	-12,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,680,000 円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量(増) 工事用測量に伴う基準点測量の追加により増工した。 2. 路線測量(増) 工事用測量に伴う路線測量の追加により増工した。 3. 水文観測(減) 出水による大幅な水位上昇が発生しなかったことによる高水観測を減工した。