

標準様式例6-2 (工事)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月6日
契約業者	株式会社荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3
工事の名称	R5三郷排水機場二次冷却系統改良工事
工事場所	埼玉県三郷市新和地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	冷却水系統機器設備改良1式 軸封水ポンプ製作・据付1式 受水槽製作・据付1式 一次オートストレーナ更新3台
工期(自)	令和6年3月14日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	267,300,000 円(税込み)
変更金額	+78,100,000 円(税込み)
変更後の契約金額	345,400,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 揚排水ポンプ設備製作 <ol style="list-style-type: none"> 1) 設計照査の結果、運用面の信頼性向上を図るため軸封水送水ポンプの仕様を変更するものとし系統機器設備を増工する。 2) 現地調査の結果、対象機器の更新に伴い付属設備を更新する必要性が確認されたため鋼製付属設備を追加する。 2. 揚排水ポンプ設備輸送工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 揚排水ポンプ設備製作の増工に伴い輸送工を増工する。 3. 揚排水ポンプ設備据付 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、運用面の信頼性向上を図るため配管類の材質変更や架台の追加、撤去を行ったことから揚排水ポンプ据付工を増工する。 4. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 諸経費動向調査の対象工事のため、技術管理費を追加する。 2) 快適トイレの設置を行ったため、営繕費を追加する。 5. 揚排水ポンプ設備据付等の増工により32日間延長し、令和8年3月31日までとする。