

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和8年2月16日 |
| 契約業者 | 松浦建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 千葉県野田市東金野井957番地の1 |
| 工事の名称 | R6江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事 |
| 工事場所 | 千葉県流山市平方村新田地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 施工延長L=約250m、 河川土工 約12,000m ³ 、法面整形工 約10,600m ² 、護岸基礎工 約230m、法覆護岸工 約5,800m ² 、付帯道路工 約500m ² 、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 |
| 工期(自) | 令和7年7月1日 |
| 工期(至) | 令和8年2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 269,280,000 円(税込み) |
| 変更金額 | +60,830,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 330,110,000 円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 河川土工 現地調査の結果、盛土工を数量精査(増)する。 2. 法覆護岸工 現地調査の結果、コンクリートブロック工及び覆土工を数量精査(増)する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、吸出し防止材や調整コンクリート及び既設護岸の撤去・処分を行う必要が生じたため、構造物取り壊し工及び運搬処理工を増工する。 4. 仮設工 現地調査の結果、土取場において敷鉄板を敷設する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 5. 共通仮設費 1) 敷鉄板の数量増に伴い、仮設材運搬費を、増工する。 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元の設計データの作成費用及び、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用を追加する。 6. 工期 工期は、元設計のとおりとする。 |