

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者	川村建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R6中川右岸大瀬地先低水護岸工事
工事場所	埼玉県八潮市大瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長L=約100m 河川土工約3,500m ³ 、矢板護岸工約255枚、根固め工150個、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和7年8月18日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	282,590,000 円(税込み)
変更金額	+10,010,000 円(税込み)
変更後の契約金額	292,600,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河川土工(一部指定部分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 搬入土砂調整の結果、土取場が変更となったことに伴い、掘削工を追加する。 2) 詳細設計の結果、盛土工を増工する。 2. 矢板護岸工(指定部分) <p>詳細設計の結果、矢板及びタイロッドを延長したことに伴い、矢板工を増工する。</p> 3. 法覆護岸工 <p>詳細設計の結果、復旧工法の変更をする。</p> 4. 根固め工 <p>現地調査の結果、根固め工を増工する。</p> 5. 付帯道路工 <p>詳細設計の結果、県道の一部復旧する必要があるため、付帯道路工を追加する。</p> 6. 構造物撤去工(一部指定部分) <p>詳細設計の結果、県道の一部撤去する必要があるため、防護柵撤去工等を追加する。</p> 7. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、作業ヤードにおいて敷鉄板を敷設する必要があるため、敷鉄板を追加する。 2) 詳細設計の結果、水替ポンプを設置する必要があるため、水替工を追加する。 8. 共通仮設費 <p>詳細設計の結果、施工計画の見直しに伴い、運搬費を増工する。</p> 9. 工期 <p>工期は、第1回変更のとおりとする。</p>