

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957番地の1
工事の名称	R7江戸川管内堤防強化関連整備他工事
工事場所	千葉県流山市深井新田地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	212,300,000 円(税込み)
変更金額	+3,014,000 円(税込み)
変更後の契約金額	215,314,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更