

標準様式例6-2 (工事)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1丁目6番9号
工事の名称	R7三郷・吉川河川維持工事
工事場所	埼玉県吉川市上内川地先～埼玉県三郷市戸ヶ崎地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約37.6万㎡ 芝養生工 約4.4万㎡ 刈草処分工 一式 維持修繕工 一式 管理用通路工 一式 状況把握業務 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	145,200,000 円(税込み)
変更金額	+10,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	155,650,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 2. 堤防養生工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 3. 維持修繕工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 4. 管理用通路工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 5. 状況把握業務 出水時の状況把握未実施のため、減工する。 6. 工期 工期については、変更しないものとする。