

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R7・8松戸管内河川維持工事
工事場所	千葉県流山市平方村新田地先～千葉県松戸市下矢切地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約432万㎡ 芝生養生工 約16万㎡ 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式
工期(自)	令和7年7月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	238,700,000 円(税込み)
変更金額	-2,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	235,950,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 除草工の数量精査に伴い、減工する。 2. 除草処分工 除草処分工の数量精査及び処分場の変更に伴い、減工する。 3. 堤防養生工 堤防養生工の数量精査及び処分費の変更に伴い、増工する。 4. 清掃工 清掃工の数量精査に伴い、減工する。 5. 維持修繕工 維持修繕工の数量精査に伴い、増工する。 6. 状況把握業務 出水時の状況把握未実施のため、減工する。 7. 工期 工期については、変更しないものとする。