

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R7・8・9江戸川上流右岸河川維持工事
工事場所	埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先～埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約600万㎡ 芝生養生工 約41万㎡ 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式
工期(自)	令和7年12月1日
工期(至)	令和9年11月30日
変更前の契約金額	225,280,000 円(税込み)
変更金額	+1,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	226,600,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防養生工 受注者との協議により、養生工(施肥)を増工する。 2. 維持修繕工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 3. 状況把握業務 状況把握訓練の省略と出水時の状況把握未実施のため、減工する。 4. 工期 工期については、変更しないものとする。