

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	扶桑電通株式会社
契約業者の住所	東京都中央区築地五丁目4番18号
工事の名称	R7江戸川管内IP伝送装置更新工事
工事場所	江戸川河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、老朽化したIP伝送設備の更新を行うものである。 IP伝送装置 (L3スイッチ) 1台 IP伝送装置 (L2スイッチ) 12台 SFP 13枚 機器設置工 1式 機器撤去工 1式 S I 費 (システム設定費) 1式
工期(自)	令和7年10月1日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	30,250,000 円(税込み)
変更金額	+3,190,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,440,000 円(税込み)
変更理由	1. 高度情報化設備工 1) 現地精査の結果、L2-SWの仕様および数量に相違があったので、仕様の変更および増工する。 2) 現地調査の結果、SFPの仕様および数量に相違があったので、仕様の変更および減工する。 2. システム・インテグレーション 1. 1)の増工に伴い、システム・インテグレーションを増工する。