

標準様式例6-2 (工事)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者	(株)相互電設
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下栗町1851番地
工事の名称	R6坂川情報板設備他設置工事
工事場所	千葉県松戸市主水新田102 松戸出張所 外1箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、坂川において、老朽化した河川情報表示板の更新を行うものである。
工期(自)	令和7年6月13日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	43,450,000 円(税込み)
変更金額	+5,280,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,730,000 円(税込み)
変更理由	※現場条件の変更により支柱基礎工を変更(増工)する。 ※現地設備の安全対策のため、昇降防止用扉を追加する。 ※各工種について、精算変更を行った。