

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月9日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7国道20号諏訪バイパス地質調査(その1)業務
業務場所	・諏訪バイパス 自)長野県諏訪市上諏訪地先 至)長野県諏訪郡下諏訪町東町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて橋梁設計に必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年7月8日
履行期間(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	47,201,000 円(税込み)
変更金額	2,365,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	49,566,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した もの。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月28日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7国道20号諏訪バイパス地質調査(その1)業務
業務場所	・諏訪バイパス 自)長野県諏訪市上諏訪地先 至)長野県諏訪郡下諏訪町東町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパスにおいて、構造物設計に必要な機械ボーリングを行うものとする。
履行期間(自)	令和7年7月8日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	49,566,000 円(税込み)
変更金額	6,281,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	55,847,000 円(税込み)
変更理由	諏訪第一トンネル坑口検討及び下り線アクセス道路ルート変更により、必要な機械ボーリングの追加に伴い増工する。