

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月22日
契約業者名	荒木建設工業株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目476番地2
工事の名称	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その1工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥七丁目 円阿弥(北) 交差点 至) 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目 交差点
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和 8年 4月20日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	167,200,000円(税込み)
変更金額	+ 2,453,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,653,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更