

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 22日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目2番9号
工事の名称	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その2工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目 鴨川大橋 至) 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 (北) 交差点
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 1月 29日
変更前の契約金額	146,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,211,000円 (税込み)
変更後の契約金額	148,511,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更