

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月22日
契約業者名	株式会社内田緑化興業
契約業者の住所	埼玉県さいたま市緑区東浦和1-21-3
工事の名称	R7国道17号新大宮上尾道路円阿弥地区環境整備工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥交差点付近 至) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥(北)交差点
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 8年 3月14日
工 期 (至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	162,250,000円(税込み)
変更金額	+ 2,178,000円(税込み)
変更後の契約金額	164,428,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更