

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 4月 22日 |
| 契約業者名 | 日本道路株式会社 北関東支店 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目1番地10 |
| 工事の名称 | R7国道17号新大宮上尾道路宮前地区環境整備工事 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目 大宮西警察署前 至) 埼玉県さいたま市西区宮前町 宮前IC |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更 |
| 工期(自) | 令和 8年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年10月30日 |
| 変更前の契約金額 | 191,180,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,474,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 192,654,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更 |