

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(株)丸電
契約業者の住所	さいたま市西区三橋5-1834-1
工事の名称	R7武蔵高圧配電線改修工事
工事場所	埼玉県比企郡滑川町内 国営武蔵丘陵森林公園
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国営武蔵丘陵森林公園において、地下埋設の高圧配電線の更新を行うものである。 ・高圧配電線設置工 2,860m ・高圧配電線撤去工 2,860m
工期(自)	令和 7年 8月26日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	56,430,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,960,000円(税込み)
変更理由	1. 施工延長の変更 照査の結果、施工延長に差異があったので、変更する。 2. 遠隔臨場経費の追加 遠隔臨場を実施したため、遠隔臨場経費を追加する。 3. 仮設トイレの設置 施工時の停電に伴い、来園者用の仮設トイレを設置する。 4. 工期 工期については、変更しない。