

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	湘南造園(株)
契約業者の住所	平塚市万田596-1
工事の名称	R7大磯事業地管理工事
工事場所	神奈川県中郡大磯町内 明治記念大磯邸園
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、明治記念大磯邸園において、緑地育成工等の維持管理及び施設等の修繕を行うものである。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	51,700,000円(税込み)
変更金額	+ 70,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,100,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 樹木整姿工

現地精査の結果により増工する。

2. 管理工

施工完了に伴い、施工実績に合わせて内容を変更する。

3. 敷地造成工

東地区バックヤードの整備に伴い、大磯港へ土砂運搬に関する内容を新規追加する。

4. 擁壁工

東地区バックヤードの整備に伴い、石積み擁壁を撤去したところに擬木土留をしたことを新規追加する。

5. 園路広場整備工

東地区バックヤードの整備に伴い、駐車場運営するために舗装を行ったため、新規追加する。

6. 構造物取壊し工

東地区バックヤードの整備に伴い、石積み擁壁の撤去を行ったため、新規追加する。

7. 運搬処理工

東地区バックヤードの整備に伴い、現場精査の結果により新規追加する。

8. 仮設工

東地区バックヤードの整備に伴い、邸園と外部を隔てるためゲートを設置したため、新規追加する。

9. その他

現地精査の結果により増工する。

10. 工期

工期については、変更なしとする。