

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月25日 |
| 契約業者名 | 日本工営エナジーソリューションズ(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区麴町5-4 |
| 業務の名称 | R6 国営昭和記念公園電気通信実施設計業務 |
| 業務場所 | 国営昭和記念公園 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 本業務は、国営昭和記念公園昭島口周辺エリア再整備において、受変電施設等の実施設計を行うものである。 |
| 履行期間(自) | 令和 6年10月19日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 41,888,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 2,134,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 44,022,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">受変電設備設計(国営昭和記念公園) 当初設計では変電所の「新設設計」を見込んでいたが、仮設電源や停電対応等不要な「更新設計」へ変更する。キャッシュレス装置設備設計(国営武蔵丘陵森林公園) 入園待ち列の解消と入園窓口業務の人員削減・省力化を目的に、キャッシュレス決済対応の自動券売機および自動ゲートの設計を追加する。工期 第2回変更契約どおり、令和8年3月31日とする。 |