

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月1日
契約業者名	北川ヒューテック（株）東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 7 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝工事
工事場所	栃木県下野市下石橋地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥183,700,000
変更金額 (税込)	¥3,421,000
変更後の契約金額 (税込)	¥187,121,000
変更理由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更