

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年3月24日
契約業者名	コーナン建設株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北二丁目11番15号
工事の内容	国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称)(25)新築工事
工事場所	神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町7449番地5の一部
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 西側建物 変更一式 2) 東側建物 変更一式
工期(自)	令和 7年 9月27日
工期(至)	令和 8年12月25日 (指定部分:令和 8年3月30日まで)
変更前の契約金額	2,079,000,000 円(税込み)
変更金額	14,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	2,093,300,000 円(税込み)
変更理由	1. 建物 1) 西側建物 ・相手庁との協議の結果、金属探査調査に伴い現況地盤レベルから掘削が行われたため、土工事を変更(減)する。 ・相手庁との協議の結果、池上柱脚の範囲を追加する。 ・相手庁との協議の結果、塗膜防水を追加する。 2) 東側建物 ・相手庁との協議の結果、金属探査調査に伴い現況地盤レベルから掘削が行われたため、土工事を変更(減)する。

2. 工期は元設計とおりとする。

また、指定部分の対象範囲を以下の通り変更し、指定部分にかかる工期を令和8年3月30日までとする。

建物の1) 西側建物及び2) 東側建物のS-301図の基礎断面表、礎柱断面表及び基礎梁リストに示す基礎、礎柱及び基礎梁にかかる土工事・地業工事・鉄筋工事・コンクリート工事の全て、S-302図の木質部材の柱断面表、梁断面表及びトラス断面表に示す木材の材料のみ(集成材及び直交集成板とし、加工は含まない)の全て、及び1) 西側建物の1S-007図の池上柱脚、1S-001図の塗膜防水工事の全て。ただし、1) 西側建物の1A-008図に示す範囲の土工事の埋戻しを除く。