

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 19日
契約業者名	みなしろ・タルヤ経常建設共同企業体 みなしろ建設 (株)
契約業者の住所	群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂 3 1 0 6
工事の名称	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	工事延長 L=56.1Km 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	398,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,793,000円 (税込み)
変更後の契約金額	399,993,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」による変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回変更) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月15日
契約業者	みなしろ・タルヤ経常建設共同企業体
契約業者の住所	群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂3106
工事の名称	R7・R8碓氷出張所管内維持工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	399,993,000 円(税込み)
変更金額	56,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	456,643,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 仮設工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 工期 工期については当初契約のとおり令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。

標準様式例6-2（工事）

（第3回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	みなしろ・タルヤ経常建設共同企業体
契約業者の住所	群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂3106番地
工事の名称	R7・R8碓氷出張所管内維持工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 応急処理工 1式 舗装工 1式 除雪工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	456,643,000 円(税込み)
変更金額	49,060,000 円(税込み)
変更後の契約金額	505,703,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 舗装工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 3. 区画線工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 4. 道路付属施設工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 5. 除草工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 6. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 7. 除雪工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 8. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 9. 共通仮設費 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。