

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月10日
契約業者	塚本建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林402番地
工事の名称	R7烏川・神流川維持工事
工事場所	高崎出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・堤防除草工 A=2,137千万m2 ・堤防養生工 A= 246千万m2 ・光ケーブル配管工 一式 ・清掃工 一式 ・応急処理工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・状況把握 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	145,200,000 円(税込み)
変更金額	319,000 円(税込み)
変更後の契約金額	145,519,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回変更) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	塚本建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林402番地
工事の名称	R7烏川・神流川維持工事
工事場所	高崎出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・堤防除草工 A= 2,204千m2 ・堤防養生工 A= 78,500m2 ・光ケーブル配管工 一式 ・清掃工 一式 ・応急処理工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・状況把握 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	145,519,000 円(税込み)
変更金額	2,640,000 円(税込み)
変更後の契約金額	148,159,000 円(税込み)
変更理由	1. 光ケーブル配管工 鉄道業者との協議の結果、配管ルートの見直しを行ったため、配管工を数量(減)する。 2. 応急処理工 水防倉庫周辺の除草を行ったため、応急処理工を数量(増)する。 3. 業務委託料 状況把握を実施しなかったため、減工する。 4. 工期は元設計のとおりとする。