

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	株式会社山梅
契約業者の住所	群馬県太田市上小林町226番地
工事の名称	R7・R8・R9桐生出張所緑地維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	植栽維持工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	135,300,000 円(税込み)
変更金額	23,342,000 円(税込み)
変更後の契約金額	158,642,000 円(税込み)
変更理由	1. 植栽維持工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 共通仮設費 精算変更に伴い、遠隔臨場システムの追加増工を行うものとする。 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。