

標準様式例6-2 (工事)

(第1回変更) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	紅陵造園株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市青梨子町1617番地1
工事の名称	R7・R8・R9前橋出張所緑地維持その2工事
工事場所	前橋出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	樹木・芝生管理工 1式 道路除草工 1式 剪定・除草等処分 1式 応急処理作業工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年6月6日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	138,050,000 円(税込み)
変更金額	5,170,000 円(税込み)
変更後の契約金額	143,220,000 円(税込み)
変更理由	1. 植栽維持工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 共通仮設費 精算変更に伴い、遠隔臨場システムの追加増工を行うものとする。