

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	宮下工業(株)
契約業者の住所	前橋市石倉町5-14-9
工事の名称	R7国道17号新三国大橋橋梁補修工事
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 至)群馬県利根郡みなかみ町吹路
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事、国道17号新三国大橋において、橋梁補修工事を行うものである。 橋梁補修工 支承取替工 2基 断面修復工 1.35m ² 橋梁附属物工 伸縮装置補修工 1.4m 現場塗装工 30m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月11日
工期(至)	令和 8年 3月12日
変更前の契約金額	156,420,000円(税込み)
変更金額	+ 7,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,790,000円(税込み)
変更理由	1. 法師大橋の応急処理工 法師大橋が橋梁定期点検において、健全度IV相当(緊急措置段階)と判断されたため、緊急措置として、直近で類似作業を予定していた本工事で、応急復旧を行うこととした。 2. 工期 上記事由に伴い、工期を35日間延伸し、令和8年3月12日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	宮下工業(株)
契約業者の住所	前橋市石倉町5-14-9
工事の名称	R7国道17号新三国大橋橋梁補修工事
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 至)群馬県利根郡みなかみ町吹路
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事、国道17号新三国大橋において、橋梁補修工事を行うものである。 橋梁補修工 支承取替工 2基 断面修復工 1.35m ² 橋梁付属物工 伸縮装置補修工 14m 現場塗装工 30m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月11日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	163,790,000円(税込み)
変更金額	+ 67,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	231,440,000円(税込み)
変更理由	1. 相生橋の補修 1) 桁端改造 破断等の重大な損傷がある支承周辺の主桁の一部を切断し、同じ形状に加工した部材を取り付ける。 2) 仮設補強 桁端改造で主桁の一部が欠損した状態でも主桁の耐力が確保できるように仮設材で補強する。 3) 支承取替 腐食した支承の交換を行う。 4) 縁端拡幅 主桁受け替え点を確保するために、下部工の縁端拡幅を行う。 5) 伸縮継手補修 支承付近への漏水対策として、伸縮継手排水装置の補修を行う。 2. 工期 上記事由に伴い、工期を110日間延伸し、令和8年6月30日までとする。