

標準様式例6-2 (工事)

(第1回変更) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月17日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事
工事場所	自)群馬県前橋市富田町 至)群馬県前橋市荻窪町
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、前橋出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 舗装工 切削オーバーレイ工 約6,600㎡ 区画線工 1式
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和8年9月19日
変更前の契約金額	92,070,000 円(税込み)
変更金額	660,000 円(税込み)
変更後の契約金額	92,730,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更