

## 標準様式 7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和8年4月27日   |
| 契約業者     | 株式会社ティーネットジャパン 東京支社   |
| 契約業者の住所  | 東京都港区芝浦1-1-1  |
| 業務の名称    | R8北首都国道管内積算技術(その2)業務  |
| 業務場所     | 北首都国道事務所管内  |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要     | <p>本業務は、北首都国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面、数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 積算に必要な現地調査</li><li>2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成</li><li>3) 積算資料作成</li><li>4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)</li><li>5) 予定工事件数は18件を予定している。</li></ol> |
| 履行期間(自)  | 令和8年4月1日  |
| 履行期間(至)  | 令和9年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 56,859,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | +2,838,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 59,697,000 円(税込み)   |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 業務数量内訳<br/>受注者より『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について』による業務委託料の変更の請求があったので、適用単価を令和8年度の新技術者単価に変更する。</li><li>2. 履行期間<br/>当初特記仕様書のとおり、令和9年3月31日とする。</li></ol>  |