

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月28日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2991-7
業務の名称	R8北首都国道管内工事監督支援(その1)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援:1式 業務計画:1業務 工事管理:21工事 工事監督支援:12ヶ月 打合せ:1式 打合せ:12ヶ月 直接経費(電算機使用経費、旅費交通費):1式
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	107,800,000 円(税込み)
変更金額	+5,863,000 円(税込み)
変更後の契約金額	113,663,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 受注者より『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について』による業務委託料の変更の請求があったので、適用単価を令和8年度の新技术者単価に変更する。 2. 履行期間 当初特記仕様書のとおり、令和9年3月31日とする。