

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月28日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2991-7
業務の名称	R8北首都国道管内調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	北首都国道事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	資料作成 1式 業務計画: 1業務 調査設計資料作成: 12カ月 業務打合せ: 12カ月 直接経費(電算機資料経費、旅費交通費): 1式
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	165,000,000 円(税込み)
変更金額	+2,662,000 円(税込み)
変更後の契約金額	167,662,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 受注者より『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について』による業務委託料の変更の請求があったので、適用単価を令和8年度の新技术者単価に変更する。 2. 履行期間 当初特記仕様書のとおり、令和9年3月31日とする。