

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	日本ユーティリティサブウェイ (株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
工事の名称	R6・7東京国道管内共同溝維持工事
工事場所	東京国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	管理延長 L = 119.5 km 共同溝維持工事 1式 巡視・巡回工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 5月11日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	401,280,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,650,000円 (税込み)
変更後の契約金額	413,930,000円 (税込み)
変更理由	1. 共同溝維持工事 1) 現地調査の結果、断面修復工、止水工、附帯設備補修工を数量精査 (増) する。 2) 当初特記仕様書より、断面修復工、止水工にて発生したコンクリートの殻運搬処理工を追加する。 2. 巡視・巡回工 現地調査の結果、巡回点検、安全管理を数量精査 (増) する。 3. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を数量精査 (減) する。