

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R6国道17号白山外電線共同溝その8工事
工事場所	自) 東京都文京区西片2丁目 至) 東京都文京区白山5丁目 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<b>【白山工区】</b> 電線共同溝工(プレキャストボックス工(特殊部)) 1式
工期(自)	令和 7年 6月23日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	223,817,000円(税込み)
変更金額	+ 4,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	227,997,000円(税込み)
変更理由	1. 電線共同溝工(白山工区) 現地調査の結果、特殊部追加の必要性が生じたため、プレキャストボックス工(特殊部)を追加する。  2. 上記の増工により、工期を24日間延長し令和8年3月23日までとする。